

## **Дорожная карта по подготовке и проведению Всероссийской акции «Сад памяти» (далее - Акция)**

**Цель Акции** – формирование у подрастающего поколения исторической памяти о победе народов России в Великой Отечественной войне, отстоявших мир против нацизма и насилия.

### **Задачи:**

- популяризация подвига народов России в Великой Отечественной войне;
- координация совместных действий обучающихся, педагогического, родительского сообществ, партнеров образовательных организаций для организации посадки Сада Памяти;
- мотивация участников Акции к посадке «Сада Памяти» и шефство за его состоянием на постоянной основе.

### **Организаторы:**

Министерство просвещения Российской Федерации

Автономная некоммерческая организация по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти» (далее – АНО «Сад Памяти»)

Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО)

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее – ВОД «Волонтеры Победы»)

### **При поддержке:**

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Федерального агентства лесного хозяйства в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

### **В состав регионального штаба входят:**

региональные кураторы акции «Сад памяти» / региональные представители АНО «Сад Памяти»;

координаторы региональных ресурсных центров по развитию дополнительного образования детей естественнонаучной направленности;

региональные представители ВОД «Волонтеры Победы»;

Посланники Акции (не более 3-ёх от субъекта Российской Федерации).

№	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный	Ожидаемый результат, документ
1	Отправка сопроводительного письма и положения о проведении Акции в региональные министерства, региональные отделения АНО «Сад памяти», ВОД «Волонтеры Победы».	До 15 марта	Организаторы Акции	Письма с материалами
2	Проведение пресс-конференции	15 марта	Организаторы Акции	Проведена пресс-конференция
3	Определение регионального координатора Акции в субъекте и формирование регионального штаба	До 25 марта	Орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в сфере образования в субъекте Российской Федерации	Определены региональные координаторы, сформированы региональные штабы
4.	Проведение установочного вебинара для региональных координаторов и представителей региональных штабов Акции	30 марта	Организаторы Акции	Вебинар проведен
5.	Определение дат проведения Акции и даты центрального мероприятия в субъекте (в соответствии с климатическими условиями)	До 5 апреля	Региональные координаторы, региональные штабы Акции	График проведения мероприятий Акции в субъекте
6.	Регистрация заявок кандидатов в Посланники Акции на платформе волонтерыпобеды.рф. Определение состава Посланников Акции в субъекте.	До 5 апреля До 15 апреля	Региональные штабы Акции	Состав Посланников Акции от субъекта
7.	Формирование команд от образовательных организаций и их регистрация на платформе волонтерыпобеды.рф.	До 20 апреля	Региональный штаб Акции, образовательные организации	Реестр команд
8.	Проведение вебинара «Вовлечение школьников в добровольческие (волонтерские) экологические акции».	Апрель	ВОД «Волонтеры Победы»	Вебинар проведен
9.	Разработка учебно-методического комплекса для проведения уроков Победы в образовательных организациях.	До 5 мая	ФГБОУ ДО ФЦДО	Учебно-методический комплекс, размещенный

	Проведение обучающего вебинара по проведению уроков Победы в образовательных организациях.			на сайте <a href="https://pobeda.fedcdo.ru/">https://pobeda.fedcdo.ru/</a> , Вебинар проведен
10.	Проведение консультаций по подготовке к мероприятиям Акции для образовательных организаций	С 5 мая по 22 июня	Региональные штабы Акции	Проведение консультаций
11.	Информационное сопровождение Акции: - включение вопроса проведения мероприятий в правительственные брифинги с участием главы региона / курирующего министерства, обеспечение выхода анонсирующих материалов в региональных и федеральных СМИ; - привлечение лидеров общественного мнения (местные общественники, блогеры, селебрити и т.д) для распространения информации об Акции и её смыслах в социальных сетях, а также для продвижения Акции в СМИ; - обеспечение информационной поддержки реализации Акции в регионе; - обеспечение выступления Посланников Акции через региональные СМИ; - определение и освещение центральной площадки проведения Акции в регионе; - информационная поддержка мероприятий в рамках проекта федерального масштаба; - размещение публикаций в региональных социальных сетях с итогами реализации Акции.	28 марта -22 июня	Региональный орган власти, осуществляющий государственное управление в сфере образования/молодежной политики/природопользования, региональный штаб Акции	Медиа-план Акции в субъекте
12.	Проведение мероприятий Акции в субъекте	С 20 апреля по 22 июня (согласно графику проведения мероприятий Акции в субъекте)	Региональные штабы Акции, образовательные организации	Проведение мероприятий
13.	Заполнение отчетной формы по итогам проведения мероприятий Акции на платформе волонтерыпобеды.рф.	По итогам проведения	Образовательные организации,	Отчеты образовательных организаций, отчеты

	Направление региональными координаторами отчетов о проведении Акции Организаторам Акции.	мероприятий в субъекте (согласно графикам), но не позднее 27 июня	региональные координаторы	региональных координаторов
14.	Подведение итогов Акции в рамках Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи «Земле жить!» (онлайн-трансляция).	Ноябрь	ФГБОУ ДО ФЦДО	Подведение итогов Акции